

Movimento 5 Stelle Senago
pec: senago5stelle@pec.it

p.c. Azienda Speciale
Multiservizi Senago
piazza Tricolore, 40
20030 Senago
info@multiservizi-senago.it

Autorità Nazionale
Anticorruzione
c/o Galleria Sciarra
via A.Minghetti, 10
protocollo@pec.anticorruzione.it


Giunta Comunale

Consiglieri Comunali

Oggetto: Realizzazione Casa della Salute di via Cavour 50.

Con riferimento alla nota del 19/07/2016, pervenuta in data 21/07/2016, prot. n. 18925, in merito ai lavori di realizzazione della Casa della Salute di via Cavour n. 50, si precisa quanto segue:

- contrariamente a quanto affermato anche nella precedente nota del 25/05/2016, le risposte fornite dalla scrivente Amministrazione sono corredate dei relativi protocolli, come di seguito specificati: prot. n. 13455 del 24/05/2016, e prot. n. 16818 del 29/06/2016, di cui è possibile fornire relativa attestazione;
- la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, rilasciata dall'impresa Tecnoimpianti Clima S.r.l. ammontante ad €. 77.744,84 non è stata escussa, in quanto la definizione del contenzioso sulle penali e sui danni patiti in virtù della risoluzione del contratto è avvenuta con separato accordo con il Curatore fallimentare, con il riconoscimento dell'importo di €. 229.020,57, ben superiore a quello della cauzione;
- non è evidenziato a quali calcoli si riferisce la richiesta di informazione, tuttavia si ribadisce la correttezza dei dati forniti dalla scrivente Amministrazione e la completezza della documentazione trasmessa;
- dal quadro economico dei lavori di completamento della Casa della Salute si evince che l'importo complessivo ammonta ad € 412.311,93. La



somma di € 241.514,83 riguarda esclusivamente l'importo relativo ai lavori edili. La somma di € 305.930,10, indicata nel cartello esposto all'entrata del cantiere, riguarda tutti i lavori necessari e precisamente: lavori edili, impianti elettrici, impianti termomeccanici e impianto di sollevamento. La rimanente somma verrà utilizzata per spese di allacciamenti alle varie utenze, acquisizione apparecchi e componenti di impiantistica, spese tecniche, imposte e contributi previdenziali;


- si ribadisce quanto indicato nella precedente risposta, in merito alla richiesta del mutuo di € 300.000,00, resa necessaria per supplire all'impossibilità di procedere al completamento della Struttura attraverso la liquidità corrente, tenuto conto, altresì, che l'affidamento bancario esistente non può essere destinato al finanziamento di spese di investimento: si sottolinea nuovamente che l'importo dei lavori di completamento della Casa della Salute ammonta ad € 412.311,93, al quale, in fase di contabilità, dovrà essere detratto il ribasso d'asta fornito dalle imprese esecutrici a seguito dell'affidamento dei relativi incarichi;
- il cambio di destinazione d'uso del piano terra della Casa della Salute scaturisce dall'impossibilità di realizzare la farmacia, pertanto, è stata concordata con la Clinica San Carlo la realizzazione del centro prelievi: si sottolinea nuovamente che trattasi di variante in corso d'opera, concordata con la Clinica San Carlo.

Da ultimo, si sottolinea che con la presente, unitamente alle precedenti, sono state formulate complessivamente n. 3 risposte alle istanze di chiarimenti sulla realizzazione della Casa della Salute, fornendo tutte le informazioni e la documentazione richieste: ne consegue un'evidente difficoltà di interpretazione dei dati trasmessi da parte di codesto Movimento, pertanto, onde evitare ulteriori incomprensioni ed inutili aggravii per questo Ente, si propone di concordare una riunione presso la sede dell'Azienda Speciale Multiservizi, in occasione della quale il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Luigi Romano, potrà fornire tutte le informazioni relative ai lavori in corso.

Senago, 29/07/2016



Il Responsabile per la Trasparenza
Segretario Generale
Dott. Norberto Zammarano


L'Assessore allo Sportello al Cittadino,
Politiche per la Legalità e Trasparenza,
Personale, Rapporti con l'Azienda Speciale
Multiservizi Senago
Avv. Ilenia Esposito 